



KOMBIT - STATUS OG PORTEFØLJE

Adm. Direktør Thomas Christiansen og
projektdirektør Peter Lykke Egelund

Kommunedage januar 2016

Kommunernes Ydelsessystem
E&E
Byg og Miljø

Lidt om vores rejse

Udbudsplan for monopolområdet

FLIS

Fælleskommunale Støttesystemer

SAPA

Grunddata projekterne

Flytteløsningen

Serviceplatformen

BBR/DAR

Kommunernes Sygedagpengesystem

CPR/CVR

Grunddataprogrammet

Digital Flytning

DUBU

Køreprøvebooking

Valg

...


KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

KOMBITs rejse




■ 2010 ■ 2013 ■ 2016



Fællesskabets rejse

Værdi




KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

Strategiske bølger

Fire strategiske bølger for KOMBIT



BBR
NemRefusion
DUBU
FLIS
Byg & Miljø
...

Serviceplatform
STS
SAPA
KY
KSD
...

BBR 2.0 og DAR
Ejendomsskat
Ejendomsbidrag
Lejeadministration
Betaling
...

Sundhed
Skole
Selvbetjening
Beskæftigelse
...

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Det er svært at opretholde pessimismen

- Beslutning om KOMBIT
- 98 kommuner står sammen
- Markedet er med os
- Rammearkitekturen
- Monopolet brydes
- Godt samarbejde med ATP
- Modenheden og samarbejdet vokser

Fællesskabet betaler sig




KOMBIT
Kommunernes it-fællesskab

STATUS

MONOPOLBRUD

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Sidst opdateret d. 22. januar 2016. Planen opdateres hvert kvartal.



SAPA: ●

Løsningen er færdigudviklet og ligger klar i en version 1.0. KMD Sag integrationer afsluttes i februar. Projektet er i grøn.

Støttesystemerne: ●

Første version af grundstammen er leveret og testes nu. Nogle leverancer er forsinket, men planen holder. Projektet er i gul.

Kommunernes Ydelsessystem: ●

Projektet er presset, leverandøren har udfordringer med fremdrift og kvalitet. Projektet er i rød.

Kommunernes Sygedagpengesystem: ●

Følger den reviderede plan; udviklingen er godt undervejs. Projektet i grøn.

Kommunernes datafællesskab og Serviceplatformen

- 81 kommuner og 40 leverandører er nu aktive brugere af Serviceplatformen
- KOMBIT har et godt samarbejde med alle leverandører og myndigheder om de kommende monopolbrudssnitflader
- En stor del af MB-snitfladerne er nu åbnet op til test for fagsystemerne på Serviceplatformen - de øvrige er under udvikling



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

STATUS GRUNDDATA

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

E&E, BBR/DAR:

Projekterne har været i udbud, og der er indgået kontrakter. E&E (CSC), BBR/DAR (begge Netcompany). Afklaringsfaserne er afsluttet, og projekterne er i gang med udviklingen

CPR/CVR:

Alle kommuner har tilsluttet sig projektet. Forhandlingerne om udfasning af KMD's kopiregistre går fremad - mere om det i dagens indlæg fra Mette Kurland og Poul Ditlev Christiansen.

STATUS

ØVRIG PORTEFØLJE

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

FLIS:

Tilslutningsproces igang via KL (K98 løsning) - de store kommuner er på vej mod tilslutning til FLIS.

DUBU:

Ramt af store udfordringer. Projektet har besøgt en del kommuner. Vi kan se, at en række af de problemer, som I oplever med DUBU, både omhandler lokale it-problemer og udfordringer hos leverandøren.

Fælles Bibliotekssystem:

Kører nu live i Horsens og Aabenraa. Ny udrulningsplan udsendt i begyndelsen af januar.

Ydelsesrefusion:

Kører efter planen. I uge 8-9 offentliggøres prækvalificerede leverandører. Der forventes at indgå kontrakt med den vindende leverandør i september 2016. Bemærk - STAR's interimløsning vil køre i de kommende to år.

Byg & Miljø:

1. januar blev løsningen udvidet med Miljøstyrelsens virksomhedsrettede miljøgodkendelse.

Valg:

Vi er så småt gået igang med projekt Valg - er i analysefasen.

Samarbejdsplatformen

- Ny portal, der skal understøtte kommunikation mellem skole/dagtilbud og hjem. Danmarks største offentlige portal målt på antallet af daglige brugere - ca. 1,5 mio. brugere om dagen
- Samarbejdsplatformen vil udfase brugen af SkoleIntra. Der er forhandlet en transitionsaftale på plads med itslearning (Skoleintra) - dermed er priser og vilkår sikret for skoledelen, indtil ny løsning går i luften
- Brugerportalsinitiativet er en aftale mellem regeringen og KL, hvor KL er programejere og står for de øvrige dele af programmet

Samarbejdsplatformen

- Forventer at indgå kontrakt med en leverandør i 2016
- Løsningen forventes at blive stillet til rådighed for alle kommuner i 2018
- 98 kommuner har tilsluttet sig skoledelen
- 81 kommuner har tilsluttet sig dagtilbudsdelen (svarende til ca. 70 % af alle indskrevne børn på dagtilbudsområdet. Grundet den høje tilslutning holder vi døren åben lidt endnu.

