



SAPA UDRULNING

Version 1.0 marts 2016

KOMB:IT

Kommunernes it-fællesskab

SAPA udrulningsforløb

IDRIFTSÆTTELSESDATO

GO-LIVE

STS er
konfigureret
til SAPA

Administratører
er uddannet

Instruktører og
superbrugere
er uddannet

SAPA er
konfigureret

Første
slutbrugergruppe
er uddannet

Planlægning

Klargøring og idriftsættelse

I gang

-9 mdr.

0

+1uge

+2uger

+3uger

+4uger

+5uger

+6uger

+7uger












+8uger

SAPA udrulningsforløb

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

SAPA udrulningsplan

SAPA	2016	2017				2018	
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Pilot 1							
Pilot 2							
Pilot 3							
Bølge 1							
Bølge 2							
Bølge 3							
Bølge 4							
Bølge 5							
Bølge 6							
Bølge 7							
Bølge 8							

SAPA kommunegrupper

Kommunefordeling pilotbølger

Pilot 1	Pilot 2	Pilot 3
Gentofte Gladsaxe	Esbjerg Favrskov Aarhus	Brøndby Faaborg-Midtfyn Nyborg Næstved Vejle

Kommunefordeling i ordinære bølger

Bølge 1	Bølge 2	Bølge 3	Bølge 4	Bølge 5	Bølge 6	Bølge 7	Bølge 8
Fredensborg Guldborgsund Herning Hjørring Lolland Slagelse Vordingborg	Norrdjurs Silkeborg Skanderborg Syddjurs	Allerød Assens Hillerød Holbæk Hørsholm Kalundborg Langeland Mariagerfjord Odsherred Rebild Ringsted Svendborg Ærø Aalborg	Ballerup Faxe Frederikssund Greve Høje-Taastrup Køge Lejre Randers Roskilde Solrød Stevns Sorø Viborg	Albertslund Bornholm Dragør Fredericia Frederiksberg Hedensted Herlev Horsens Hvidovre Lyngby-Taarbæk Odder Rudersdal Samsø Tårnby	Brønderslev Frederikshavn Glostrup Ishøj Jammerbugt Kerteminde Læsø Middelfart Nordfyns Odense Rødovre Thisted Vallensbæk Vesthimmerland	Haderslev Kolding København Sønderborg Tønder Vejen Aabenraa	Billund Egedal Fanø Furesø Gribskov Halsnæs Helsingør Holstebro Ikast-Brande Lemvig Morsø Ringkøbing-Skjern Skive Struer Varde