



# STRATEGI FOR IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET

V/ Christian Aalbæk

KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# DAGSORDEN

1. BAGGRUND
2. FOKUS OG FORMÅL
3. RAMMEVILKÅR
4. UDKAST TIL STRATEGI
5. RESSOURCETRÆK I KOMMUNERNE

## Baggrund

- Overordnet milepæl er passeret
- Endnu mere fokus på implementering og udrulning
- Udvikling af implementeringsydelser
- Vi lancerer redskaber til at understøtte den tværgående implementering og udrulning af løsninger under monopolbruddet

# Fokus og formål i forhold til implementeringsfasen

## **Pilotdriftsfasen (definition)**

- Mere tid og opmærksomhed
- En praktisk kommunal vinkel på implementering og udvikling
- Støtte til udvikling og review på strategier, planer, værktøjer og produkter


## **Efterfølgende udrulningsbølger**

- Alle kommuner er klar, og vi kan udrulle med størst mulig fremdrift
- Forbedre implementeringen gennem hele udrulningsfasen

# Rammevilkår

- Stor binding i forhold til udviklingsplanen - forskydninger har naturligvis påvirkning
- Perioder hvor implementering ikke kan gennemføres
- Kapacitet i kommunerne
- Kapacitet i forhold til konverteringen
- Sammenhæng mellem alle monopolbrudsløsningerne
- Projekterne er forskellige


# Tidsplan for projekter under monopolbruddet



DEN ER PÅ VEJ!

# Udkast til udrulningsstrategi for implementering


Tidsplan afhænger af afklaringsfasen – best case / worst case



Både i forhold til start og længde på pilotfasen

# Planer, milepæle og kommunikation

Planen opdateres i takt med udviklingen af løsningen.



Udfaldet af udviklingsfaser vil påvirke opstartsdato for pilot.



# Ressourceestimering

- Omkring 9 måneder før varskoer vi kommunen i forhold til start på implementering
- Ressourcetrækket på tværs af løsninger er forskelligt
- Genbrug anvendes i størst muligt omfang på tværs afløsningerne
- Afstand mellem implementering af løsningerne
- Trækket er størst 1-2 måneder før og 1 måned efter

