



Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret April 2018



Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger, og kan blive påvirket, hvis en eller flere kendte risici indtræffer.

Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret April 2018

Projekt	2018	2019	2020
Valg	■	□	
BBR 1.8	I drift		
DAR	■		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag*	■		
Udfasning af ESR	□	□	□
Social Pension**	■	■	■
CPR / CVR			
Indkomst og Udbetaling***			

Udvikling
 Udrulning

* Udrulning afventer politisk aftale mellem KL og SKAT

** Afventer replanlægning

*** Midlertidig Indkomst-løsning klar for UDK og KOMBIT i Q1 2018. Udbetaling er i drift