



SIDSTE NYT FRA KOMBIT

V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard
Christiansen

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Gevinster

KOMBIT



Besparelser på de direkte it-omkostninger

Kommunen




Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Baseline for kommunal betaling til KMD




STATUS PÅ MONOPOLBRUDET

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Alt går efter planen med at skabe de nye fælleskommunale it-løsninger

Tidsplan for projekter under monopolbruddet



KOMBiT

Kommunernes it-fællesskab

Støttesystemerne

Udbud:

- Kontrakt er indgået KMD

Aktivitet:

- Fokus på KY, KSD og SAPA (samt UDK-systemer), inkl. integration til de systemer, som er en forudsætning for KY, KSD og SAPA

Husk:

- Der er offentliggjort en første version af et opgaveoverblik for kommuner. Opgaveoverblikket vil løbende blive opdateret og understøttet med vejledninger og værktøj - følg med i drejebog mv.

Kommunernes Ydelsessystem - KY

Udbud:

- Evaluering af tilbud (17 kommunale parter i evalueringen af de funktionelle krav)

Aktivitet:

- Tilbudsevalueringen er færdig ultimo 2014 med forventelig kontraktindgåelse inden årets udgang

Husk:

- Der ønskes stor kommunal involvering bl.a. ifm. afklaringsfasen, udvikling, implementering og test
- Kommunerne skal i Q1 2015 have valgt en projektleder

Kommunernes Sygedagpengesystem - KSD

Udbud:

- 5 prækvalificerede tilbudsgivere
- Kontrakt forventes tildelt januar 2015

Aktivitet:

- Afklaring ang. centralisering (UDK)

Husk:

- Selvbetjeningsløsning til sygedagpengerefusion (bølge 4)
 - (borgervendt)
- Kommunerne skal i Q1 2015 have valgt en projektleder

Sagsoverblik/Partskontakt - SAPA

Udbud:

- Udbudsprocessen kører som planlagt
- Tilbud afleveres 17/11-14, og kontrakt forventes tildelt primo februar

Aktivitet:

- KMDs udvikling af programmel, tilsikring af synkronisering i paralleldriftsperioden er nu i gang og afsluttes før sommerferien

Husk:

- Kommunerne skal fra 1/1-15 have en projektleder på SAPA

KMD Sag Arkivering - resultater af dialogen med KMD

Reduktion i pris:

10% rabat på samlet pris på arkivering ved aftaleindgåelse i 2014.

- Støtte til kommunerne:
Vejledning og omfattende FAQ på kombit.dk

Mulighed for konkurrenceudsættelse:

Dele af arkiveringen kan konkurrenceudsættes. Kortlægning af, hvilke dele af opgaven der kan løses af andre end KMD.

KOMB!T

Kommunernes IT-fællesskab

DEN ØVRIGE PORTEFØLJE

Fokus på kommunale standardkontrakter


Videncenter opbygges - tilgængelig på kombit.dk
primo januar

*Én indgang til KOMBIT for kommunale medarbejdere,
der arbejder med køb af it-løsninger og administration
af it-kontrakter.*

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

God forvaltning og genudbud betaler sig!



KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

Byg og Miljø

- 98 kommuner tilsluttet
- Good feedback fra kommunerne
- Digital ansøgning om byggetilladelse og anmeldelse af byggearbejde obligatorisk pr. 1. dec. 2014
- Udvides i 2015 til at omfatte miljøtilladelser

Digitalisering - Udsatte børn og unge (DUBU)

- 72 kommuner er på DUBU
- Udfordringer på driftssituationen er løst
- IBM og KOMBIT fortsætter det tætte samarbejde for at sikre en fortsat stabil løsning
- Stor teknologopgradering af DUBU i 2015 for at imødekomme kommunale ønsker

NemRefusion

- Genudbud kan betale sig - reduktion af kommunernes driftsbidrag på 36%
- Kommende større release grundet lovændringer

Fælleskommunale LedelsesInformationssystem (FLIS)

- 78 Kommuner er i dag på FLIS
- FLIS version 4.0 med dataområdet Udsatte Børn og Unge kommer d. 1. december - det 7. dataområde i FLIS
- Data: Ældreområdet er klarmeldt, og vi forventer, at Voksenhandicapområdet klarmeldes ultimo i år
- Kommunernes brug af FLIS er stigende - der er etableret flere kommunenetværk, og vi gennemfører et partnerskabsprojekt

Fælles Bibliotekssystem

- 88 kommuner har tilsluttet sig
- En til en-løsning rent brugermæssigt i forhold til eksisterende system
- Pilotdrift 3. november 2014

Effektiv Digital Selvbetjening (EDS)

- Alle kommuner skal have bølge3-løsningerne i drift d. 1. december 2014!
- Affaldsområdet giver særlige udfordringer i bølge3 pga. mange lokale forhold.
- Bølge4 materiale forventes klar til leverandører og kommuner ved årsskiftet.
- EDS vil i 2015 lave særlige indsatser på
 - Effektivisering af lokalebookning,
 - Implementering af tællerscript
 - Efterscreening af løsninger fra bølge 1, 2 og 3

BBR og DAR (adresser)

Grunddata:

- BBR opsplittes i to særskilte registre: BBR 1.7 og DAR 0.9 - -i drift Q2 2015
- KOMBIT udbyder ny udvikling & drift af BBR 2.0 og DAR 1.0 - Forår 2015
- Alle ejendomsløsninger incl BBR og DAR er klar til de første snitflade tests - Q1 2016
- Alle it-løsninger vedr. *Ejendom* og *Adresser* er i drift og på Datafordeleren - Q4 2016

- Kommunerne fortsætter opgaven *Registrering af supplerende adresser* igennem hele 2015.

Grunddata

- Nye økonomiløsninger - udfasning af ESR
- BBR 1.7 kommer i drift Q2 2015
- Herefter kommer udbud på BBR 2.0, som deles op i registre og adresseregistret tages helt ud
- CPR og CVR data

SERVICEPLATFORMEN VS DATAFORDELER



Serviceplatform

Datafordeler

- Services til Støttesystemerne, KY, KSD, SAPA

→ Gennemstilling

→ Transformation

→ Filtransport (SFTP)

→ Orkestrering

→ Omstilling

→ Replika

Integration

- Services til grunddatadata om personer, virksomheder, fast ejendom, adresser, veje og områder (under fast ejendom) samt landkort og geografi...

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

DET ER ET SPØRGSMÅL OM:

Både

Og

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

?