


# Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.











Sidst opdateret november 2019



Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger og kan blive påvirket, hvis én eller flere kendte risici indtræffer.

# Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret november 2019

| Projekt                        | 2019  | 2020   | 2021  |
|--------------------------------|---|--|---|
| Valg*                          |   |  |   |
| BBR                            | I drift   |  |   |
| DAR                            | I drift   |  |   |
| Ejendomsskat og ejendomsbidrag |   |  |   |
| Udfasning af ESR*              |    |  |   |
| Social Pension - Interim**     |   |   |   |
| Social Pension - Ny løsning*** |   |  |  |
| CPR / CVR                      | I drift   |  |   |
| U:KFS                          | I drift   |  |   |

 **Udvikling**    **Udrulning**

\*Tidsplan under revision.  
 \*\*Projektet følger tidsplanen for UDK Pension.  
 \*\*\*Udrulning fra maj 2022.