

Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret november 2020

Projekt		2020	2021	2022
KOMBIT	Kommunernes Ydelsessystem			
	Kommunernes Sygedagpengesystem	(I drift)		
	SAPA	I drift		
	Infrastruktur	I drift		
atp=	Barseldagpenge	I drift		
	Pension	I drift		
	Familieydelse	I drift		
	Boligstøtte	I drift		
	SAL	(I drift)		



Udvikling



Test



Pilot



Implementering/Udrulning

Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger og kan blive påvirket, hvis én eller flere kendte risici indtræffer.

Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret november 2020

Projekt	2020	2021	2022
Valg*	■	■	■
BBR	I drift		
DAR	I drift		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag**			
Udfasning af ESR***	■	■	■
Social Pension - Interim	■ (I drift)		
Social Pension - Ny løsning	■	■	■
CPR / CVR	I drift		
U:KFS	I drift		

■ **Udvikling** ■ **Udrulning**

* KOMBIT og leverandøren er pt. i dialog om projektets fremtid.

** Overdraget til Skatteministeriet efterår 2019.

*** ESR fortsætter i kommunerne til udgangen af 2023.