



Aula

Chefkonsulent Dorthe Andersen

Kommunedage november 2016

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab


Aula

- Grobund i Brugerportalsinitiativet (BPI)
- baseret på aftale mellem KL og regeringen
- Skoledel og dagtilbudsdel
- Alle kommuner tilsluttet skoledelen - foreløbigt 92 tilsluttet dagtilbudsdelen
- Kommunikationsplatform




Aula

Trækker på andre løsninger fx læringsplatformen, men rummer også egne funktioner fx kalender og beskeder.




Brugere af Aula



Samlet: Ca. 2 mio. brugere!

Tidsplan



Udrulningsplan

Jan. 2019: Medarbejderne på skoler i 5-10 pilotkommuner er på Aula.

Mulighed for at forældre og elever også kommer på.

Maj 2019: Medarbejderne på skoler i ca. 80 kommuner er på Aula.

Mulighed for at forældre og elever til nye 0. kl. kommer på.

Aug. 2019: Alle forældre og elever i skolen på Aula.

Efterår 2019: Første medarbejdere og forældre i dagtilbud på Aula.

Sept. - dec. 2018
Udrulning til medarbejdere på 20-30 pilotskoler i 5-10

Jan. - feb. 2019
Andre skoler i pilotkom.

Januar - april 2019
Udrulning og uddannelse i ca. 70 kommuner.

Maj - juni 2019
Medarbejderne tager løsningen i brug i ca. 70 kommuner.

Marts - maj 2019
Udrulning og uddannelse i 10-15 kommuner

Juni - juli 2019
Medarbejderne tager Aula i brug 10-15 kommuner


Fra aug. 2019

Udrulning til dagtilbud begynder

2018

2019

Model 12 + 12 + 12



Implementering af Aula til skoler


Estimat for ressourceforbrug (timer) i gennemsnitskommune med 13 folkeskoler



Kommune	100	850	1.000	450	200	2.600
Skolerne	0	1.600	4.200	9.500	150	15.450


Implementering af Aula til skoler

Estimat for ressourceforbrug (timer) i gennemsnitskommune med 13 folkeskoler



Implementering af Aula til dagtilbud

Estimat for ressourceforbrug (timer) i gennemsnitskommune med 27 dagtilbud




Kommune	0	550	500	500	150	1.700
Dagtilbud	0	3.250	4.400	4.050	150	11.850

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

Implementering af Aula til dagtilbud

Estimat for ressourceforbrug (timer) i gennemsnitskommune med 27 dagtilbud



Altså:

- Få indarbejdet Aula i budgettet (estimer for ressourceforbrug udsendes i første kvartal 2017)
- Afstem forventninger i kommunen - det bliver en stor opgave
- Fastlæg kanalstrategien for kommunen
- Afklar den strategiske forankring af projekt Aula (fx centraliseringsgrad)
- Overvej projektorganisering og supportorganisation
- Gå i gang med at rydde op i SkoleIntra
- Overvej om I vil være pilotkommune.



KOMB:T

Komm nære i fælle kab

?



KOMB:T


Komm nære i fælle kab

Nøgleroller i implementeringen - kommune

Projektleder: Den person, der er ansvarlig for at drive processen med at implementere Samarbejdsplatformen i kommunen.

Kommunens administrator: Medarbejder, der varetager administrative opgaver med fælles data og opsætning i Samarbejdsplatformen og dermed har særlige rettigheder i it-løsningen. Har kontakten med Leverandørens support (servicecenter).

En kontaktperson (kontaktpunkt for implementering)



DAGTILBUD

