




SOCIAL PENSION KOMMUNE (SPK)
-Udfasning og etablering af ny løsning

Vicedirektør Poul D. Christiansen

Kommunedage november 2016

- Udbetaling Danmark står for hovedparten af transaktionerne, når der udbetales pension og førtidspension til landets pensionister.



- KOMBIT varetager den kommunale del af udfasningen og skal indkøbe en ny løsning for kommunerne.

Opgavesplit på social pension i 2010

UDK

Udbetaling af folke- og førtidspension

Kommunerne

- Tilkende/frakende førtidspension
- Tildeling af tillæg
- Mellemkommunal afregning
- Råd og vejledning

I dag:
en samlet løsning
med forskellige
brugerrettigheder

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Konkurrenceudsættelse

UDK

Udbetaling af folke- og førtidspension



Kommunerne

- Tilkende/frakende førtidspension
 - Tildeling af tillæg
- Mellemkommunal afregning
 - Råd og vejledning

**Fremadrettet:
to selvstændige
løsninger, der taler
sammen**

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Hvorfor udfaser vi KMD Social Pension?


- En del af monopolet og dermed er systemet ikke konkurrenceudsat
- Den årlige samlede driftsudgift på KMD Social Pension er ca. 1/4 milliard om året
- Kommunerne forventes at få en væsentlig besparelse



Hvad er KMD Social Pension?


Udbetaling af
månedlig pension til
Førtidspensionister og
Folkepensionister

Hvad er KMD Social Pension?



UDFASNINGSMODEL

Udfasningsmodel




SOCIAL PENSION KOMMUNE (SPK)

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Social Pension Kommune




Status på projektet

- Tilslutningsproces formelt afsluttet 3/11
- få kommuner mangler at returnere
- ATP har meldt forsinkelse på deres del ud
(KMD leverandør)
=> ny tidsplan for interimsløsningen
(KOMBIT) - anvendes i kortere periode
=> ingen ændring i tidsplan for Social
Pension Kommune (KOMBIT)
- Flere workshops har været afholdt med
arbejdsgruppen
- KOMBIT klar til at udarbejde udbud på
Social Pension Kommune
- Ikke begrænsning i adgangen til data

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Udfasningens tidsplan



Hvad så nu?

- Tilslutningsproces afsluttes
- Interimsløsningen færdigudvikles
- Der gøres klar til udbud
- Vi opstarter nyhedsbrev og vil være i kontakt med kontaktpersoner i kommunerne

