



Aula

Dialogmøde i Rebild,
31. oktober 2017

KL **KOMB:T**

Hvem er vi?

Mads-Peter Galtt, KL

Projektleder – Organisatorisk implementering af læringsplatforme og Aula



Christina Thenning Hansen, KOMBIT


Chefkonsulent, implementering Aula

Christian Holm, KOMBIT

Seniorkonsulent, implementering Aula



Hold rejsekort hen
på Det Blå Punkt



Check
ind



Agenda

- Velkommen
- Præsentation
- Formålet med dialogmøderne
- Formål med Aula
- Plan for implementeringen
- Organisering
- Evaluering

Aula

Formålet med dialogmøderne

Kick-off af Aula i kommunerne med fokus på at informere og diskutere de opgaver, der er nødvendige for en god opstart af projektet med særlig fokus på videndeling, organisering og tidsplan.

Aula



At styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt og kommunikation omkring børn læring og trivsel.

Sammenhæng

Én genkendelig løsning på tværs af institutioner og kommuner.

Tilgængelighed

En brugervenlig platform, der er udviklet med tanke på brugernes hverdag og skabt i samarbejde med brugerne.


Sikkerhed

Ansvarlig opbevaring af data og fremtidssikring af kommunernes dataansvar.

Overblik

Nem adgang til et samlet overblik med plads til innovative løsninger.

Projektplan



Implementeringsstøtte

2017

Opstart

Fra oktober:

- Dialogmøder (KOMBIT)
- Yammer
- Aula.dk
- Facebook

2018

Planlægning

Januar 2018:

- Netværksmøde
- Guide til oprydning af data
- Implementeringshåndbog 2. vers.
- KLIK-opstart

Fra september 2018:

- Parathedsanalyse (sep.- nov.)
- Dialogmøde med hver kommune (sep.- nov.)

Fra oktober 2018:

- Udrulningsplan/kommunal drejebog (okt. - dec.)

Fra ultimo
2018

Udrulning og uddannelse

November 2018

- Træningsvideoer
- Online læringscenter
- Brugermanualer

Fra november 2018:

- Uddannelse af ca. 5.600 superbrugere og administratorer (træn-træneren) (nov. – feb. 18 – 19)

December 2018:

- Netværksmøde

Fra januar 2019:

- Tekniske netværksmøder (jan. – mar.)
- Early Life support (Netcompany)

Fra maj
2019

Ibrugtagning

April 2019:

- Netværksmøde

Desuden:

- Gamification
- Overførsel af data
- Online Læringscenter
- Early Life Support

Aula

Forslag til spørgsmål

Skal alle uddannes på vores skole – og hvornår og hvem bestemmer det?

Hvem skal snakke værdi af Aula og hvornår?

Hvad med ressourceplanlægningen – centralt og decentralt?

Hvornår udpeges superbrugerne og af hvem?

Hvad skal ligge hvor og hvem skal bestemme det?

Aula

Organisering - Drøftelse

1. Styregruppens opgaver
2. Forankring af Aula decentralt
3. Hvem er projektlederen?
 - Gå ud til det oplæg, som I ønsker at drøfte
 - Skriv jeres pointer på de ophængte sedler
 - Vælg en der kan præsentere en kort opsamling af jeres drøftelser

Aula

Next step

- Indmelding af **projektleder** – fra nu
- **Yammer** – åbner nu
- **Aula.dk** – går i luften i november 2017
- **KLIK** – tages i brug i januar 2018
- **Netværksmøder** – afholdes januar 2018
- **Implementeringshåndbog** 2. del kommer januar 2018

Aula

Evaluering



<https://survey.analyzer.com/?pid=bes4fub2>

Aula

Tak for i dag

Aula

Evaluering af dialogmøderne

Kick-off af Aula i kommunerne med fokus på at informere og diskutere de opgaver, der er nødvendige for en god opstart af projektet med særlig fokus på videndeling, organisering og tidsplan.

Aula