

REFERAT

## Fællesskabet FBS styregruppe

Referat, 15. december 2016

**Deltagere:** Kirsten Boelt, Aalborg Kommune  
Steffen Nissen, Odense Kommune  
Toke Leth Laursen, Silkeborg Kommune  
Jørgen Bartholdy, Skanderborg Kommune  
Kristine Nygaard Ledet, Skive Kommune  
Morten Haggren Brynildsen, Rebild Kommune  
Helle Mikkelsen, KL  
Birgitte Reindel, Formand for Pædagogisk LæringsCenterForening  
Karin Markmann Bentsen, KOMBIT  
Jesper Munch Jespersen, KOMBIT  
Per Kjær, Aarhus Kommune  
Jesper Niro, KOMBIT  
Jahnni Nielsen, KOMBIT (ref.)

**Afbud:** Henrik Wendt, Tårnby Kommune  
Sara Jørgensen, Herning Kommune  
Glenn Leervad-Björn, DDB

### Dagsorden

1. Velkommen.....	2
2. Opfølgningspunkter fra Konstitueringsmødet.....	2
3. Orientering fra KOMBIT og formand .....	2
4. Status på udviklingsopgaver .....	3
5. Strategi workshop.....	3
6. Nye udviklingsopgaver .....	7
7. Økonomi .....	7
8. Eventuelt.....	7

## 1. Velkommen

Jesper Munch Jespersen bød velkommen til møde nr. 2 i styregruppen. Som aftalt på styregruppens møde nr. 1 er der inviteret gæster til dagens møde: Birgitte Reindel, PLC og skolechef i Viborg kommune, Chris Rævsgaard Hansen, som desværre har måttet melde afbud.

Jesper Munch Jespersen gennemgik kort dagsorden for mødet.

## 2. Opfølgingspunkter fra Konstitueringsmødet

Jesper Munch Jespersen oplyste, at der på sidste møde i styregruppen var en kort gennemgang af organisationsdiagram for projekt FBS, hvoraf det bl.a. fremgår, at KOMBIT er udførende i forhold til projektet. Jesper Munch Jespersen gennemgik herefter styregruppens styringsrum, som omfatter fastlæggelse af strategi, opfølgning på drift af løsningen og prioritering af videreudviklingstiltag.

Jesper Niros oplyste om Fællesskabet FBS's opgaver, som i praksis udføres af styregruppen. På næste møder i styregruppen vil styregruppen skulle se nærmere på disse opgaver.

## 3. Orientering fra KOMBIT og formand

Jørgen Bartholdy orienterede om, at der inden maj 2017 afholdes årsmøde for alle kommuner, som er tilsluttet FBS. Hver kommune kan deltage med 1-2 repræsentanter.

På det første møde i styregruppen blev det aftalt, at Jørgen Bartholdy skulle kontakte Mogens Skov, Esbjerg vedr. penge fra den tidligere DDElibra klub. Jørgen Bartholdy har fået overført pengene til en konto i Skanderborg, som aftalt.

Jørgen Bartholdy oplyste, at styregruppen gerne må være synlig og kommunikere ud ad til. Der planlægges derfor interview med styregruppens formand, men alle kommuner skal være opmærksomme på at der kommunikeres, også i fagpressen.

Birgitte Reindel spurgte, om man i forbindelse med årsmøde er opmærksom på, at man får repræsentanter med fra begge sektorer.

Jørgen Bartholdy svarede, at man i invitationen til årsmødet kan gøre opmærksom på dette, men at det er den enkelte kommune, der beslutter hvem der deltager i mødet.

Jesper Munch Jespersen orienterede om status på projektet, hvor man fortsat arbejder på flere projektspor; udvikling, udrulning og drift. Projektet mærker fortsat, at når kommuner tager løsningen i brug, så er man hurtig i gang med at tænke videreudvikling, men at KOMBIT gerne vil lukke udviklingssporet, inden man går i gang med videreudviklingssporet.

I efteråret 2016 har IMS (Intelligent Materiale Styring) krævet en del arbejde af KOMBIT og Systematic samt selvfølgelig de kommuner, som bruger IMS. Den ekstra tid som IMS har krævet, er taget fra andre udviklingsopgaver, som betyder, at noget funktionalitet er blevet skubbet til senere i releaseplanen. KOMBIT håber dog at lukke udviklingssporet i april 2017. Der er dog risiko for, at der skubbes opgaver til senere.

Opdateret releaseplan modtages ultimo december 2016 og vil efterfølgende fremgå af kombit.dk

Der er pt. 44 kommuner på løsningen. Aarhus har taget FBS i brug, mens København har bedt om at få rykket deres ibrugtagningstidspunkt. I Viborg arbejdes der fortsat på at få konverteret data fra Aleph-systemet, men på grund af forsinkelse med konvertering, får Viborg kort tid til kvalitetssikring m.v. I forbindelse med Fynbib samarbejdet er der af leverandøren udarbejdet en ændringsanmodning med henblik på at få udarbejdet en analyse af FYNbib databasen for at kunne vurdere, hvilke tiltag der skal gennemføres for at få de fynske biblioteker over på løsningen samle.

Funktionaliteten for at aflevere biblioteksstatistik til Kulturstyrelsen er blevet forsinket, hvilket betyder, at der ikke kan afleveres statistik til tiden. Vi har pt. fået en forlængelse til den 19. januar 2017, men da denne frist er tæt på levering og test af funktionaliteten i FBS, arbejder KOMBIT på en ny henvendelse til Kulturstyrelsen.

Løsning FBS er fortsat stabil og driftssikker. Der er ganske få fejl, dog er der lige meldt en fejl ind omkring Java. Derudover arbejdes der på finde løsninger, der sikrer at performance ikke bliver ringere, når der konverteres kommuner på løsningen.

Det er fortsat denne prioritering projektet arbejder efter:

1. Stabil drift
2. Færdiggørelse af udvikling
3. Udrulning
4. Videreudvikling

#### **4. Status på udviklingsopgaver**

Se under punkt 3.

#### **5. Strategi workshop**

Jesper Niros fortalte om workshopens formål og proces.

I forbindelse med opstart af projekt FBS var dette de oprindelige gevinstområder:

- Et fælles nationalt bibliotekssystem, hvis funktionaliteter er defineret af bibliotekerne, som i fællesskab har indflydelse på den videre udvikling
- Et fælles system for alle biblioteker, hvor KOMBIT på fællesskabets vegne forvalter systemet, herunder varetager udviklings- og driftskontrakten i forhold til leverandøren samt gennemfører eventuelt genudbud af løsningen

- ❑ Reduktion af drifts- og udviklingsomkostninger fordi drift og udvikling centraliseres
- ❑ Mulighed for delvist afløftning af systemadministrationen og lokale it-driftsmiljøer
- ❑ Et fælles system, som kan være katalysator for øget samarbejde på tværs af sektorer og derved øge brugervenligheden og skabe spændende muligheder for formidling
- ❑ Den åbne platform og de anerkendte standarder, gør det muligt at integrere løsningen med øvrige kommunale systemer og hermed trække på data på tværs
- ❑ 3. parts leverandører vil få bedre muligheder for at udvikle nye services til gavn for bibliotekernes slutbrugere. Herved nemmere at etablere nye grænseflader og fx. tilslutte mobile enheder til gavn for både lånere og personale

Det man skal være opmærksom på er, at man i kravspecifikationen var interesseret i at få et modulært system, så man kunne skifte et modul ud med et nyt. Det er ikke muligt i FBS løsningen og det skal man være opmærksom på i forbindelse med prioritering af videreudviklingsønsker i forhold til, hvad der er basisfunktioner i løsningen.

#### Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Helle Mikkelsen orienterede kort om digitaliseringsstrategi for 2012-2015, der fokuserede på gevinstrealisering og økonomi, mens den nye digitaliseringsstrategi 2016-2020 fokuserer på gevinstrealisering og blanketter, genbrug af data samt kompetenceudvikling for medarbejderne.

#### Pædagogiske læringscentre

Birgitte Reindel fortalte om, at der samtidig med den nye folkeskolereform også kom en ny bekendtgørelse, som gjorde, at skolebiblioteker blev ændret til pædagogiske læringscentre. Det betyder, at der er fokus på læring, og at FBS fylder meget lidt for de pædagogiske læringscentre. Derfor skal FBS være meget selvkørende og ikke kræve for meget af brugerne.

Pædagogiske læringscentre mener ikke, at man har opnået formålet med FBS, som var at få et moderne og tidssvarende system. Der er funktioner, som man havde i den tidligere løsning, som ikke er i FBS. Derudover er der ikke integration til skoleintra, ingen samsøgning med CFU og søgning i løsningen er ikke nem.

Pædagogiske læringscentre har følgende ønsker til videreudviklingen af FBS:

- Gennemsigtighed i processen
- Præsentere PLC udviklingsønsker
- Deltagelse i evt. testgrupper, administratorer og alm. brugere
- At blive hørt (føle sig hørt og forstået)
- At vores ønsker bliver prioriteret
- At FBS kommer til at leve op til formålene om et tidssvarende system og effektiviseringer

Efter Birgitte Reindels indlæg var der enighed i styregruppen om, at der fortsat er stærkt ønske om øget samarbejde på tværs af sektorerne.

#### Videreudviklingsbudget

Kort orientering om FBS videreudviklingsbudget. Styregruppen besluttede, at man på næste møde i gruppen ønsker en gennemgang af økonomi samt overblik over modtagne ændringsønsker.

#### FBS pr. 1. april 2017

Funktionalitet i FBS skal beskrives, så det er muligt at se, hvad der er med fra kravspecifikationen og hvad der er fravalgt. Derudover mangler den sidste systemdokumentation fra Systematic.

#### Brugertilfredshedsundersøgelse

KOMBIT forbereder en tilfredshedsundersøgelse, som skal udsendes til alle FBS interessenter i idriftsatte kommuner. Resultatet af undersøgelsen skal give input til styregruppen i forhold til videreudvikling af løsningen, til KOMBIT i forhold til kommunikation til kommunerne og til Systematic i forhold til implementering af FBS i kommunerne.

Lige nu er undersøgelsen til test i et par kommuner. Det er planen at undersøgelsen udsendes til alle tilsluttede kommuner i uge 2 med svarfrist i januar 2017. Opsamling af tilbagemeldingerne vil kunne blive afrapporteret til styregruppen på mødet i februar 2017.

#### Udviklingsstrategi

I strategien skal der indgå prioriteringskriterier for videreudviklingsønsker/områder, politik for enkelt kommuners mulighed for egen udvikling og finansiering samt beskrivelse af processen fra ide til udvikling og de respektive parter forskellige roller og ansvar.

#### Vision for FBS

På sidste møde viste KOMBIT et eksempel på en visionsbeskrivelse for Fællesskabet. På mødet blev der modtaget input, som KOMBIT har arbejdet videre med. Det nye forslag blev vist og styregruppens medlemmer gav deres holdninger til forslaget. KOMBIT arbejder videre med et forslag til vision, som fremlægges for styregruppen på mødet i februar 2017.

#### Strategiske kriterier for videreudvikling

KOMBIT fremlagde forslag til prioriteringskriterier, som efter bearbejdning, kommer til at afspejle styregruppens prioriteter ift. videreudviklingstiltag og derved udgøre Videreudviklingsudvalgets prioriteringsramme.


Forslag til kriterier:

- Sikre stabil og sikker drift
- Overholde lovgivning
- Understøtte den nationale infrastruktur
- Højne låneroplevelsen
- Effektivisere arbejdsgange
- Understøtte tværsektorielt samarbejde
- Gavner flest kommuners aktuelle ønsker (pragmatiske)

Styregruppens medlemmer gav udtryk for deres prioritering af kriterierne. KOMBIT kommer med opdateret skriv om prioriterede kriterier for videreudvikling på mødet til februar 2017.

### Proces for prioritering af videreudviklingsønsker

KOMBIT gennemgik kort nedenstående proces for prioritering af ændringsønsker



På forespørgsel oplyste KOMBIT, at processen er i lighed med andre KOMBITs projekters proces for videreudviklingsønsker.

Det er vigtigt, at leverandøren også er involveret i denne proces, så de ved, hvad der er i pipeline. Det vil sige, at denne proces også styres med udgangspunkt i leverandørens processer for udvikling. KOMBITs og leverandørens processer vil hænge sammen.

### Videreudviklingsudvalg

KOMBIT foreslog at udvalget bør bestå af 6-7 personer, hvilket blev godkendt af styregruppen.

Hvis styregruppens medlemmer har forslag til deltagere i udvalget må de gerne melde disse ind til [bibsys@kombit.dk](mailto:bibsys@kombit.dk).

Der var enighed i styregruppen om, at der nedsættes en række relevante faglige analysegrupper, fx i forhold til Statistik, Snitflader, Katalogisering, Skoleportalen og Sikkerhed.

KOMBIT udarbejder forslag til sammensætning af Videreudviklingsudvalg og relationerne til de faglige analysegrupper.

Det er vigtigt at de faglige analysegrupper kan blive etableret, så de kan være klar til at belyse forhold, som Videreudviklingsudvalget prioriterer i 1. kvartal 2017.

Styregruppen besluttede i forlængelse af deres snak om Videreudviklingsudvalget, at man ikke kan sidde i videreudviklingsudvalget, hvis man er valgt ind i Fællesskabet FBS styregruppe.

### Ændringsønskeportal

KOMBIT orienterede kort om, at man primo 2017 tager ny ændringsønskeportal i brug. Der vil blive udsendt information til kommunerne om portalen, herunder at det herefter ikke længere er alle brugere, der kan oprette ændringer i portalen.

## **6. Nye udviklingsopgaver**

Jesper Munch Jespersen orienterede kort om ændringsønsker, der pt. er udestående.

KOMBIT er ved at udarbejde beslutningsoplæg om understøttelse af Windows 7 og 10 samt placering af materialer i forhold til filialer for IMS biblioteker.

Derudover arbejder KOMBIT med planer om forskellige workshops vedrørende afklaring af behov og tiltag for Skoleportalen, generelt om sikkerhed i FBS, katalogisering og statistik.

## **7. Økonomi**

Fremgår af punkter ovenfor.

## **8. Eventuelt**

Birgitte Reindel takkede for at blive inviteret med til mødet.

Der afholdes styregruppemøder på følgende dage i 2017: 8. februar, 8. juni, 19. september og 29. november. Derudover skal der findes et tidspunkt for årsmødet.

Beslutning om at referat fra styregruppens møder offentliggøres på kombit.dk.