



HVORDAN VIL KOMBIT UNDERSTØTTE KOMMUNERNES KRITISKE VEJ IGENNEM MONOPOLBRUDDET?

V./ Sidsel Bülow Skovborg og Nils Thor
Rosted

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

I dag

- Hvorfor et opgave- og opfølgingsværktøj? v./Nils
- Hvad får kommunerne ud af et opgave- og opfølgingsværktøj? En digital rundvisning v./Sidsel
- Hvordan vil I arbejde lokalt med opfølgning v./alle
- Gensidige forventninger til KOMBIT's opfølgning? v./Nils
- Feedback v./alle
- Afrunding

HVORFOR ET OPGAVE- OG OPFØLGNINGS- VÆRKTØJ?

Tid




Økonomi

Kvalitet

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab




KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

**DEM DER STARTER I GRØN -
SLUTTER OFTE I GRØN!**

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab



HVAD FÅR KOMMUNERNE UD AF VÆRKTØJET - EN DIGITAL RUNDVISNING

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

En kort rundtur i KIGO

- Hvordan får jeg et overblik over alle projekter og opgaver?
- Hvordan kan jeg se og udtrække status for projekter og opgaver?
- Hvordan ser jeg et tidsmæssigt overblik over projekter og opgaver?
- Hvordan ser en opgaveside ud?
- Hvordan og hvornår får jeg adgang?

Overblik over projekter og opgaver

Projekter Brugere Hjælp Mine opgaver Lo

Projekter

Status	Navn	Beskrivelse	Startdato	Slutdato
●	SAPA	Projekt SAPA	20-10-2014	08-10-2016
●	KY	Kommunernes ydelsessystem	20-10-2014	18-10-2016
●	KSD	Projekt Kommunernes sygedagpengesystem	20-10-2014	08-10-2016

Udtræk på projektets opgaver til fx projekt- og styregruppemøder

Opgaver

Filtrering: ● ● ● ● Eksportér:

Status	Tilstand	Nr.	Opgavenavn	Ansvarlig	Udfører	Type	Kategori	Startdato	Slutdato	Est.	Forb.	Genveje
●	▶	200.100.20	Etabler projektorganisation for SAPA	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	20-10-2014	18-11-2014	37	0	
●	✓	300.100.010	Opret projektorganisation til KY	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	20-10-2014	18-11-2014	0	0	
●	▶	300.300.010	Migrering af data fra ydelsessystemet	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	11-07-2016	09-08-2016	37	0	
●	■	400.100.10	Opret projektorganisation og projektleder til KSD	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	20-10-2014	18-12-2014	37	0	
●	■	400.200.10	Snitfladeoverblik mellem KMD dagpenge og andre systemer	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	19-11-2014	16-02-2015	150	0	

Overblik over projekter og opgaver - fortsat

Status	Navn	Beskrivelse	Startdato	Slutdato
	SAPA	Projekt SAPA	20-10-2014	08-10-2016
	KY	Kommunernes ydelsessystem	20-10-2014	18-10-2016
	KSD	Projekt Kommunernes sygedagpengesystem	20-10-2014	08-10-2016

Status	Tilstand	Nr.	Opgavenavn	Ansvarlig	Udfører	Type	Kategori	Startdato	Slutdato	Est.	Forb.	Genveje
		200.100.20	Etabler projektorganisation for SAPA	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	20-10-2014	18-11-2014	37	0	
		300.100.010	Opret projektorganisation til KY	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	20-10-2014	18-11-2014	0	0	
		300.300.010	Migrering	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	11-07-2016	09-08-2016	37	0	
		400.100.10	Opret pro	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	20-10-2014	18-12-2014	37	0	
		400.200.10	Snitflade	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	19-11-2014	16-02-2015	150	0	
		400.200.20	Etabler kontraktoverblik over snitflader	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk	Basis	04-12-2014	02-01-2015	150	0	

Interval 200: Fase 2 Forberedende - Klar, parat, start

Kontraktoverblik skal anvendes til at enten at indgå aftaler med 3. part leverandører om snitflader, der skal ændres eller til at opsigte aftaler med I.....

Overblik i et enkelt projekt - her KSD

Projekter Brugere

Frederiksberg (147)

- KY gruppe 01
 - 300 KY (KIGO Ansvarlig)
 - 300.100 Fase 1 Beslutning
 - 300.200 Fase 2 Forberende
 - 300.300 Fase 3 I gang
- SAPA gruppe 01
- KSD gruppe 01
 - 400 KSD (KIGO Ansvarlig)
 - 400.100 Fase 1 Beslutning
 - 400.200 Fase 2 Forberedende - Klar, parat, star



Hvad Hvornår Intervaller Opgaver Noter Funktioner

KSD

Filtrering: Eksportér:

Status	Tilstand	Nr. ▲	Opgavenavn	Ansvarlig	Udfører	Type
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	400.100.10	<u>Opret projektorganisation og projektleder til KSD</u>	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	400.200.10	<u>Snitfladeoverblik mellem KMD dagpenge og andre systemer</u>	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	400.200.20	<u>Etabler kontraktoverblik over snitflader</u>	Sidsel Skovborg	Sidsel Skovborg	Obligatorisk

Overblik over hvornår & automatiske påmindelser



Når status på en opgave ændres modtager du en mail

Dette er en automatisk genereret mail afsendt af Kigo. Der er foretaget handlinger i Kigo som er fundet relev: informere om.

Følgende er sket i projektet: 200 'SAPA '

Elementtype	Navn	Handling
Opgave	100.20 'Etabler projektorganisation for SAPA'	Status ændret. Nuværende status: Gul .
Opgave	100.20 'Etabler projektorganisation for SAPA'	Status ændret. Nuværende status: Gul .

Med venlig hilsen
Kigo.

En opgave

Mulighed for at
angive noter på
opgaverne

The screenshot displays a project management application interface. On the left, a tree view shows a project structure under 'Frederiksberg (147)'. The selected task is '200.100.10 Lav sag og dokument strategi'. The main area shows a note editor for this task. The note editor has tabs for 'Hvad', 'Hvordan', and 'Noter'. The 'Noter' tab is active, showing a table for existing notes and a section for details of the selected note. The details section includes a title, text, and a visibility dropdown menu.

Project Hierarchy (Left Panel):

- Frederiksberg (147)
 - Bølge 1
 - 200 SAPA (KIGO Ansvarlig)
 - 200.100 Fase 1 Beslutning
 - 200.100.10 Lav sag og dokument strategi**
 - 200.100.20 Etabler projektorganisation for
 - 200.200 Fase 2 Forberende - Klar, parat, start
 - 300 KY (KIGO Ansvarlig)
 - 300.100 Fase 1 Beslutning
 - 300.200 Fase 2 Forberende
 - 300.300 Fase 3 I gang
 - 400 KSD (KIGO Ansvarlig)

Note Editor (Main Panel):

Task: Lav sag og dokument strategi

Eksisterende noter:

Titel	Tekst

Ingen noter.

Detaljer for note:

Titel: Sag og dokumentstrategi


Tekst: Sag og dokumentstrategi er i gang. Strategien forelægges direktionen d. 1/12.

Synlighed: Kun for mig (dropdown menu options: Kun for mig, For alle i mine grupper, **For alle**, Kun for mig)

Task Hierarchy (Right Panel):

- Frederiksberg (147)
 - KY gruppe 01
 - SAPA gruppe 01
 - KSD gruppe 01
 - STS gruppe 04
 - Strategi og beslutning
 - 0100 Strategi og beslutning
 - 0100.0100 Kommunikation
 - 0100.0200 Risiko
 - 0100.0300 Organisering
 - Forberedelse
 - 1000 STS Forberedelse
 - 2000 SAPA Forberedelse
 - 3000 KY Forberedelse
 - 4000 KSD Forberedelse**

Projektlederen får adgang til systemet


 
Glemt brugernavn eller adgangskode?

Øvrige brugere
oprettes lokalt

Hvornår kommer kommunerne på?



I Q4 2014 tester vi af
I Q1 2015 får kommunerne adgang

Mere information følger:

- Netværksmøder & kommuneprojektgruppe
- Nyhedsbreve

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

DRØFTELSE I MINDRE GRUPPER - 7-8 MINUTTER

Hvordan vil I
bruge værktøjet i
arbejdet med
implementeringen
af
monopolbruddet?

Notér to gode råd
ift. hvordan
værktøjet kan
blive en succes
for jer lokalt

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab



GENSIDIGE FORVENTNINGER TIL KOMBIT'S OPFØLGNING

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

KOMBIT kommer til at følge op på implementeringerne

Ret op



Noget galt?



Alles klar!



Men hvordan?

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Forslag til opfølgning

GUL/RØD

Hjælpende hånd
- KOMBIT kontakter PL.

GUL/RØD

1. *reminder*
- KOMBIT kontakter PL igen.

RØD

2. *reminder*
- KOMBIT kontakter fagchef eller it-/digichef med kopi til PL.

RØD

3. *reminder*
- KOMBIT- eller KL-henvendelse til kommunaldirektøren.

RØD

Sanktion?
- Kommunen har ikke rettet op, og rykkes bagerst i køen.

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

DRØFTELSE I MINDRE GRUPPER - 6-8 MINUTTER

Drøft det
præsenterede
forslag til
opfølgning

Hvad fungerer godt
ved forslaget til
opfølgning?

1) Noter 1-2 gode
ting på post-it's.

Hvad kan forbedres
ved forslaget?

2) Noter 1-2
forbedringspunkter
på post-it's.

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

OPSAMLING