

Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret juni 2018

Projekt	2018	2019	2020
Valg	■	□	
BBR 1.8	I drift		
DAR	I drift		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag*	■ □		
Udfasning af ESR	■	■	■ □
Social Pension interim**	□ ■	■ □	□
Social Pension Ny løsning***		■	■
CPR / CVR	I drift		
U:KFS	Afventer tilslutning		

■ Udvikling □ Udrulning

*Udrulning afventer politisk aftale mellem KL og SKAT

** Projektet følger tidsplanen for UDK Pension.

*** Task force-arbejde ikke afsluttet. Vil føre til justeringer af tidsplan.