














Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret juni 2018

Projekt	2018	2019	2020
Valg			
BBR 1.8	I drift		
DAR	 I drift		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag*			
Udfasning af ESR			
Social Pension interim**			
Social Pension Ny løsning***			
CPR / CVR	I drift		
U:KFS	Afventer tilslutning		

 Udvikling  Udrulning

*Udrulning afventer politisk aftale mellem KL og SKAT

** Projektet følger tidsplanen for UDK Pension.

*** Task force-arbejde ikke afsluttet. Vil føre til justeringer af tidsplan.