

REFERAT

## Møde i styregruppen for Bibliotekernes Data og It

### BDI

6. april 2022

**Deltagere:** Laila Kildesgaard, KL  
Jacob Heide Petersen, Københavns Kommune  
Jeppe Bjørn, Lyngby kommune  
Kristine Nygaard Ledet, Aalborg Kommune  
Steffen Nissen, Odense Kommune

Jesper Munch Jespersen, KOMBIT  
Katrine von Freiesleben, KOMBIT  
Helle Krogh Kristensen, KOMBIT  
Kenneth Elmegaard Borgstrøm, KOMBIT  
Morten Hass, KOMBIT  
Pernille Saul, KOMBIT  
Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT  
Lene Friis, KOMBIT (referat)

**Afbud:** Erik Hofmeister, Det Kgl. Bibliotek  
Nicolai Dupont Heidemann, Sønderborg kommune  
Peter Lykke Egelund, KOMBIT

### Dagsorden

1. Velkommen.....	2
2. Gennemgang af scenarier for FBS genudbud og rettigheder .....	2
3. Gennemgang af rammerne for udbud.....	2
4. Tidsplan og videre proces .....	4
5. Eventuelt.....	4

## 1. Velkommen

Jesper Munch Jespersen bød velkommen og præsenterede kort dagens deltagere.

Han forklarede, at formålet med dette ekstra styregruppemøde var, at få drøftet det kommende udbud af Fælles Bibliotekssystem mere i dybden og forhåbentlig komme nærmere en model for udbuddet.

## 2. Gennemgang af scenarier for FBS genudbud og rettigheder

Katrine von Freiesleben gennemgik helt overordnet det historiske tilbageblik over seneste udbudsproces for Fælles Bibliotekssystem (FBS).

På seneste styregruppemøde blev der lagt op til at to mulige scenarier skulle præsenteres, men KOMBIT har i arbejdet med scenarierne fundet det relevant at præsentrere fire for styregruppen, for at sikre at alle muligheder er vendt.

Kenneth Elmegaard Borgstrøm, jurist i KOMBIT, gennemgik de fire scenarier for det kommende udbud. KOMBITs anbefalinger til styregruppen er baseret på det udbudsretlige perspektiv.

Styregruppen drøftede fordele og ulemper ved de fire scenarier – herunder fx forventninger til pris og implementeringsomkostninger.

En kommende dialog med leverandørerne skal afklare og modne markedet:

- Forskellige muligheder for prissætning (maksimumspris eller en helt fri pris).
- Udbud kan skrues sammen, så det bliver en fordel for dem, der har standardprogrammel (jf. listen ovenfor). Konkurrencen bliver også anderledes, hvis leverandørerne fornemmer, der peges i en bestemt retning.
- Der er en risiko ved at 'eje' et system, som skal genbruges, hvis der i mellemtiden kommer noget bedre.

Styregruppen tog gennemgangen til efterretning. Det var ikke muligt at træffe en endelig beslutning på mødet, da ikke alle muligheder var endeligt afklaret.

## 3. Gennemgang af rammerne for udbud

Katrine von Freiesleben gennemgik de overordnede rammer for det kommende udbud – herunder strategisk prioritering og mission for ny Fælles Biblioteksløsning. Både vision og mission er kendt for styregruppen, men KOMBIT gør opmærksom på en opdatering af pkt. B i "Hvem er vi til for", idet et kommende udbud skal skæres til, så det passer til alle med en eksisterende aftale.

Styregruppen godkendte missionen som scope for det kommende udbud.

Herefter blev tildelingsmodellen drøftet, og styregruppen efterlyste en procentvis vægtning fremfor stjernemarkeringen. Katrine von Freiesleben svarede, når processen er mere fremskreden, vil KOMBIT foreslå en procentvis vægtning.

Styregruppen var bekymret for, om vægtning på pris er for lav, også selvom det er muligt at sætte en prisramme. Katrine von Freiesleben svarede, at KOMBIT vil vende tilbage herom efter drøftelse med markedet.

Med hensyn til tildelingsmodellens øvrige områder blev følgende emner diskuteret:

- Man kan kræve særlige / specifikke kvalifikationer hos en kommende leverandørs ansatte.
- Løbende videreudvikling / ændringsproces er en fordel, men det er noget der kan skrues på
- Vigtige områder på Drift er (især) stabilitet, opetid og sikkerhed.
- Automatiseret test er også en stor fordel. FBS er den løsning i KOMBIT, der har færrest fejl.
- Yderlige er servicemål en vigtig parameter.

Kvalitet er også den tid, der medgår ved implementering, hvilket måske skal indgå i drøftelserne med leverandørerne. Først på et senere tidspunkt skal udrulningsplanen drøftes. Selve implementering bliver en mindre opgave denne gang, fordi der kun er tale om et enkelt system. Tiden fra der er skrevet kontrakt til første udrulning er måske 6-8 måneder.

Styregruppen ønskede at vide, om det er muligt at få priser fra tilbud i Norge og Sverige. Jesper Munch Jespersen orienterede om, at KOMBIT vil søge viden fra udlandet.

### **Udkast til Tilslutningsaftalens / udbuddets mål og rammer**

Forventninger til en kommende borgerpris er med stort forbehold, og det afhænger af dialogen med markedet.

Scope for prismodel til nuværende og eventuelle tilkommende ikke-kommunale biblioteker skal fastlægges. Det må forventes, at prisen til disse biblioteker bliver højere. Der er ca. 60 nuværende ikke-kommunale (museers biblioteker, fængsler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner) biblioteker i den nuværende løsning.

### **Udbuddets scope**

Helle Krogh Kristensen, product owner på FBS, gennemgik det funktionelle scope for et kommende udbud, Herunder blev særligt delegering (administration på tværs af biblioteker), statistikmodul og ønsket om et relations- og kommunikationsmodul drøftet.

Styregruppen tog gennemgangen til efterretning.

#### **4. Tidsplan og videre proces**

Katrine von Freiesleben gennemgik plan og proces for det kommende udbud.

Det skal sikres, at der er overlap mellem det eksisterende system og det nye. 31.12.2024 er den absolutte deadline. Planen viser, at det er vigtigt at komme i gang nu.

Det er vigtigt at udbuddet baseres på høj grad af involvering. KOMBIT ønsker at få afdækket behov og holde møder med relevante interessenter, hvor så mange som muligt skal inviteres med i processen.

Der skal orienteres i fagblade, og skole- og bibliotekscheferne skal informeres om, at noget nyt er på vej. Lederne skal klædes på til at gå i dialog med medarbejderne. Der blev opfordret til et større mellemrum mellem information af bibliotekschefer og medarbejdere, men kan være svært at nå af hensyn til de kommende workshops.

Overfor medarbejderne er det vigtigt med en knivskarp kommunikation: at udbuddet ikke udelukkende er 'billigst muligt', men at præcisere, hvad det omfatter og hvad der er udeladt.

#### **Proces for orientering og involvering**

Proces for orientering og involvering er ved at blive moduleret på plads; herunder at KOMBIT inviterer leverandører, DBC og Det Digitale Folkebibliotek m.fl. til en orientering.

#### **Organisering af udbuddet**

Organiseringen af udbud er ikke endeligt afgjort, men en bred sammensætning med store og små kommuner spredt ud i landet sammen med personer med særlig viden er en forudsætning. Samtidig kan man forstille sig deltagere med andre profiler end de bibliotekstunge og endelig er en følgegruppe bestående af bibliotekschefer en mulighed.

#### **5. Eventuelt**

Under eventuelt blev det kort drøftet, om styregruppen kunne være interesseret i at se en demo af de andre eksisterende systemer.

Et forslag om, at det ville være lettere at rekruttere 'fagpersoner' til faggruppen, hvis møderne holdes virtuelt, mødte opbakning i styregruppen.