

REFERAT

FBI Faggruppe 2021-10-26

Deltagere: **Leif Andresen**
 Erik Bachmann
 Jakob Luther
 Michael Ljungberg
 Rolf Madsen
 Per Kjær
 Henrik Wendt
 Britt Montesinos
 Rasmus Vedel
 Pernille Saul (referent)

Dagsorden

1. Velkommen.....	2
2. Indkomne ændringsønsker.....	2
3. BDICR-768 Søgning i national bestand fra lokal brugergrænseflade Kommende møder	2
4. Status på RDA-projektet.....	3
5. Evaluering af BDI-organisationen.....	4
6. Videreudvikling – FBI	4
7. Eventuelt.....	4

1. Velkommen

KOMBIT bød velkommen til Erik Bachmann, SDUB, som indtræder i FBI faggruppen i stedet for Eli Greve, som er gået på pension.

2. Indkomne ændringsønsker

#744 Blacklist af filialer.

Godkendt til videreudvikling.

Rolf Madsen uddybede, at det krævede ændringer både i FBS og i FBI.

#764 Spærre for bestilling i bibliotek.dk.

Godkendt til videreudvikling.

#768 Søgning i national bestand fra lokal brugergrænseflade.

Ændringen er sat på hold – se punkt 3.

#773 KB's fagbibliografier inkluderes i brønden.

Godkendt til videreudvikling.

#774 Udvidelse af facetter og filtre i DÅP v. 4.0

Godkendt til videreudvikling. Har Det Digitale Folkebibliotek yderligere behov for facetter kan de efterfølgende fremsendes til KOMBIT.

#775 Fjernelse af nye, fysiske materialer uden lokal beholdning fra søgeresultatet.

Sat på hold – relaterer sig til #768.

3. BDICR-768 Søgning i national bestand fra lokal brugergrænseflade Kommende møder

KOMBIT orienterede om, at nedenstående i går er fremsendt til Det Digitale Folkebibliotek:

Kære alle

Der skal ikke være tvivl om, at BDI skal understøtte, at bibliotekernes materialebestand udnyttes bedst muligt, og at dette bl.a. kan ske ved, at der fra de lokale biblioteksgrænseflader kan søges og bestilles i den nationale materialebestand, som indgår i det nationale lånesamarbejde.

Det faglige review af BDICR-768 i FBI faggruppen viser imidlertid, at der ikke er entydig opbakning til ændringsønsket – især FFU'ernes repræsentanter udtrykker bekymring og ønsker en bredere diskussion i sektoren.

FFU'erne mener bl.a., at den nye bestil-funktion ændrer på fjernlånslogikken og ønsker derfor, at VIP udvides med en mulighed for, at et bibliotek kan spærre for direkte slutbruger-initieret og ikke-kurateret fjernlånsbestilling fra lokal brugergrænseflade på samme måde, som långivende bibliotek kan spærre for Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Vi har i Danmark et lånesamarbejde som er enestående. Det er derfor vigtigt, at der udarbejdes en løsning, som alle bibliotekstyper bakker op omkring.

KOMBIT vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, som får til opgave at skitsere en konceptuel løsning for søg og bestil i den nationale materialebestand fra de lokale biblioteksgrænseflader, så vi også fremover har et effektivt og smidigt samarbejdende dansk biblioteksvæsen.

Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra Det Digitale Folkebibliotek, DBC, centralbibliotekerne, folkebibliotekerne, fag- forsknings- og undervisningsbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek i rollen som overcentral.

På den baggrund vil det desværre ikke være muligt at have udviklet en løsning, som er klar til at indgå i den endelige søgegrænseflade til Next den 1. juni 2022. Den endelige tidshorisont vil først kunne estimeres, når arbejdsgruppens resultat foreligger.

Rolf Madsen udtrykker ærgrelse over, at vi nu er endt her og mener, det beror på, at FFU'erne misforstår den implementerede løsning.

Leif Andresen påpegede, at KB kunne dokumentere en række u hensigtsmæssigheder ifb. med bestillinger i national materialebestand i DDB CMS og udtrykte tilfredshed med, at der nedsættes en arbejdsgruppe.

KOMBIT oplyste, at arbejdsgruppen først ville blive nedsat efter årsskiftet.

Rolf Madsen bad om en forsikring om, at DBC ikke udvikler de nye services til bibliotek.dk på en måde, der hindrer, at BDICR-768 og relaterede ændringsønsker kan implementeres.


Der blev efterlyst en tidsplan, KOMBIT henviste til teksten i sidste afsnit: *Den endelige tidshorisont vil først kunne estimeres, når arbejdsgruppens resultat foreligger.*

4. Status på RDA-projektet

KOMBIT orienterede om RDA-projektet.

Styregruppen (SG) for RDA-projektet består af:

Tina Kristensen, KL
Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen
Morten Lautrup-Larsen, Slots- og Kulturstyrelsen
Steen Kyed, Kulturministeriet



5. Evaluering af BDI-organisationen

KOMBIT orienterede om den kommende evaluering af BDI-organisationen.

FBI faggruppen involveres gennem interviews.

Afrapportering til BDI styregruppen forventes at foreligge ultimo marts 2022.

6. Videreudvikling – FBI

KOMBIT orienterede om, at udviklingen af FBI 114 Institutionslogin er afhængig af udvidelser i den danske NCIP-specifikation.

7. Eventuelt

Leif Andresen orienterede om biblstandard.dk, som netop er releases i en ny, opdateret version.

- Næste møde:
17. januar 2022
- Accepttest for Q4 2021:
9. november 1. accepttest
14. december 2. accepttest
11. januar 3. accepttest