


Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret marts 2020



Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger og kan blive påvirket, hvis én eller flere kendte risici indtræffer.

Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret marts 2020

Projekt	2019	2020	2021
Valg*			
BBR	I drift		
DAR	I drift		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag			
Udfasning af ESR**			
Social Pension - Interim			
Social Pension - Ny løsning***			
CPR / CVR	I drift		
U:KFS	I drift		



* Forventet ibrugtagning primo 2022.
 ** Tidsplan under revision. Afklaring pågår mellem KL og Skatteministeriet.
 *** Færdigudrullet ultimo marts 2022.