
SAMARBEJDSPLATFORMEN

v/ projektleder Dorthe Andersen



Samarbejdsplatformen

Har grobund i Brugerportalsinitiativet (BPI) 

– baseret på aftale mellem KL og 

regeringen

• Kommunikationsplatform

• Skoledel og dagtilbudsdel

• Alle kommuner tilsluttet skoledelen –

foreløbigt 92 tilsluttet dagtilbudsdelen



Programstyregruppen:
Programejer og –leder: KL

Deltagelse fra KOMBIT

Styregruppen for it i folkeskolen
Undervisningsministeriet
Styrelsen for it og læring

KL
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 

Sociale forhold

Spor 3: Kommunal 
rammearkitektur

Projektledelse: KL

Minimumskrav og 
standarder

Spor 1: Læringsplatform
Projektledelse: KL

Basiskravspecifikation & 
transitionsvejledning

Spor 2: 
Samarbejdsplatform

Projektledelse: KOMBIT

Fælles udbud og indkøb

Styregruppe:
Aarhus, Aalborg, Slagelse, 
Kalundborg og Middelfart.

KOMBITs rolle i BPI?



Tidsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Kravspec. mm. udar-
bejdes m. kommunerne

Udbud

Kontraktindgåelse

Udvikling & test

Planlægning, oprydning 
og budgetlægning

Implementering i 
kommunerne (skoledel)

Lancering til forældre og 
elever (skoledel)

Implementering og 
udrulning i dagtilbud



Hvordan arbejder KOMBIT?

• Fast indstationeret medarbejder i KOMBIT: Thomas Ankler 
fra Hvidovre Kommune.

• Kravspecifikation mm. bygger på input fra kommuner via 
workshops og kvalitative og kvantitative undersøgelser.

• Materiale har været i review i kommunerne.
• Kommuner bliver løbende hørt via blandt andet Yammer og 

på netværksmøder.



HVORNÅR SKAL 
KOMMUNERNE I GANG?



To-do listen:

Få sat holdet 
Hvem skal have kasketterne på?

Kanal- & kommunikationsstrategi
Hvornår skal hvilke kanaler bruges – og 
hvem bestemmer?

Hovedrengøring i Skoleintra
Få ryddet op og slettet

Ressourceallokering
Afsæt ressourcer og afstem budgettet

Organisering af support
Hvem ringer brugeren til?





Men: Vi skal også huske at glæde os!
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