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Tentativ tidsplan for borgerkontaktløsningsnetværket 
 

Nedenstående tidsplan nedbryder i grove træk opgaver indeholdt i hvert af netværkene. 

Netværksinitering 
Dec. 2011-20. juni 2012 

Udarbejdelse af kommissorium  
og tilslutningsaftale 

Kommunal beslutningspro-
ces gennemføres 

Tilslutningsaftale 
underskrives 

 

Kontrakt med ekstern  

konsulent indgås 
 

    

 

    

        

        
Kravspecifikationsnetværk 

20. juni - 14. november 2012 

Kravspecifikation til-
passes rammearkitek-

turen 

Funktionelle og  
ikke-funktionelle 

krav etableres 

Implementeringskrav, 
integrationer og 

driftsvilkår etableres 

Høring om videre 
deltagelse i udbuds-

netværk 

Kravspecifikationen 
Kontraktliggøres 

    

 

    

        

        

   

(Initieres ved tilstrækkelig kommunal tilslutning) 

  Udbudsnetværk (indebærer også leverandørstyring) 
19. november 2012 – januar  2013 

Prækvalifikation 
gennemføres  

Udbuds-
materiale 

udarbejdes 

Udbud ud-
sendes 

Tilbudsgivere skriver 
tilbud 

KOMBIT 
besvarer 

spørgsmål 

Tilbud 
modtages 

og vurderes 
kontrakt indgås 

 

 

 

Frister for tilslutning 
 Frist for tilmelding til arbejdsgruppe: 7. juni 2012 

 Frist for tilslutningsaftale 21. juni 2012 

 
 


